

**Cronograma del Proyecto** Ajustar el cronograma de las actividades mencionadas según semanas y meses, programadas en periodo máximo de tres (3) o seis (6) meses según sea el caso. **Si son más actividades amplíe las celdas**

Versión : 6 /06/2014.

	ACTIVIDAD	MES 1				MES 2				MES 3			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Taller 1 SER CONSCIENTE	6/06/2014 Grupo 1 ( de 2 a 6 pm)	13/06/2014 Grupo 2 ( de 2 a 6 pm).			4/07/2014 Grupo 3 ( de 2 a 6 pm).							
2	Seguimiento (2 Horas)					11/07/2014 1° Seg. Grupos 1 y 2 (de 1 a 3 y 3 a 5 pm)				1/08/2014 1° Seg. Grupo 3 ( de 1 a 3 pm) 2° Seg. Grupo 1 ( de 3 a 5 pm)	15/08/2014 2° Seg. Grupo 2 ( de 1 a 3 pm) 2° Seg. Grupo 3 ( de 1 a 3 pm)		
3													
4													
5													
6													

**Lugar:** Auditorio UNISALUD – Sede Bogotá  
Edificio Uriel Gutiérrez Segundo Piso Unisalud.  
Calle 44 N° 45 – 67 Bogotá

ORIGINAL FIRMADO

**VB: Dra. Silvia Cristina Peña Cuellar.**

**Directora sede Bogotá.**